Avanzamento Produzione Commesse - Sistemi Quemme Srl

100028 Ordine: 13A00404 del 12/09/2013 **QUADRO AR630 VIDETON** Commessa: ZN13A50731 Prev.Consegna FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5 Data Apertura Documentazione Tecnica Materiali Produzione e Collaudo Spedizione in Approntamento in Approntamento 12/09/2013 16/10/2013 28/10/2013 0'% 50 % 100 % Ordine: 13A00458 11/10/2013 QUADRO SM300 2MB BINDER Commessa: ZN13A50842 Prev.Consegna FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5 Data Apertura Documentazione Tecnica Materiali Produzione e Collaudo Spedizione in Approntamento in Approntamento 11/10/2013 0'% 50 % 100 % Ordine: 13A00404 del 12/09/2013 **IMPIANTO AR630 VIDETON** Commessa: ZN13I50732 Prev.Consegna FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5 Produzione e Collaudo Data Apertura Documentazione Tecnica Spedizione Materiali in Approntamento in Approntamento 14/10/2013 16/10/2013 12/09/2013 0 % 50 % 100 % Ordine: 13A00458 del 11/10/2013 IMPIANTO SM300 2MB BINDER Commessa: ZN13I50843 Prev.Consegna FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5 Data Apertura Documentazione Tecnica Materiali Produzione e Collaudo Spedizione in Approntamento in Approntamento 11/10/2013 0 % 50 % 100 % Ordine: 13A00404 del 12/09/2013 **CONSOLLE AR630 VIDETON** Commessa: ZN13L50733 Prev.Consegna FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 5 FASE 4 Data Apertura Documentazione Tecnica Produzione e Collaudo Spedizione Materiali in Approntamento in Approntamento 12/09/2013 16/10/2013 28/10/2013 0 % 50 % 100 % Ordine: 13A00458 11/10/2013 del **CONSOLLE SM300 2MB BINDER** ZN13L50844 Prev.Consegna Commessa: FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5 Spedizione Data Apertura Documentazione Tecnica Produzione e Collaudo Materiali in Approntamento in Approntamento 11/10/2013 o' % 50 % 100 %